1. 项目经理要求团队成员从活动开始计算项目成本，请问这种估算技术是：
A. 从上而下估算
B. 类比估算
C. 参数估算
D. PERT

2. 项目经理对于可接受行为设定预期的期望是在哪个过程？
A. 组建项目团队
B. 建设项目团队
C. 管理项目团队
D. 计划沟通

3. 在散点图中，图形接近对角线形状，问：
A. 两者关系不紧密
B. 两者关系比较紧密
C. 两者关系无法确定
D. 以上都不对

4. 项目的所有任务已经完全识别，项目经理准备根据项目人员的技能水平进行任务分派，下列哪一个可以帮助进行该工作：
A. 工作分解结构
B. 资源分解结构
C. 职责与角色矩阵
D 工作包分解结构

5. 项目成员对项目经理汇报工作。项目结束后，项目成员被安排到其它项目。选择项目组织类型：
A. 合型组织；
B. 智能型组织；
C. 项目型组织；
D. 强矩阵型组织。

6. 识别到 5 个关键的干系人，项目经理计划做一个沟通计划，潜在的沟通渠道个数有：
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

7. 项目执行期间，项目经理发现某个资源未得到充分利用，资源平衡的目的是：
A 尽量减少资源负荷变化
B 尽量增加资源负荷变化
C 尽量减少负荷
D 尽量增加资源的主动性

8. 在一次性交付产品前出现了产品缺陷，我们必须修订后才能交付给客户，请问这是使用了什么质量成本？
A 预防成本
B 评价成本
C 内部失败成本
D 外部失败成本

9. 以下哪个对应急储备金描述正确？
A，为错误的范围、成本估算而预留的费用；
B，为未知的工作错误做的避免承担责任而准备的费用；
C，为风险观察清单中未知风险储备，当风险触发事件真的发生而提取准备的费用；
D，用于项目做变更需要提前准备的费用。

10 信息管理系统属于
A. 组织过程资产
B. 沟通计划
C. 组织政策
D. 事业环境因素

11 下列哪个是执行过程的**?**
A. 指导和控制项目
B. 制定管理计划
C. 报告绩效
E. 规划风险应对

12 项目管理的“三重制约”因素是什么？
A. 范围、时间、质量
B. 范围、时间、成本
C. 时间、成本、质量
D. 范围、时间、质量

13 在实验设计中，最多可以设置多少个变量？

A 3
B 5
C 因项目而异
D 任意多个

14 一个大型土地开发项目，你作为该项目的项目经理开展工作，项目团队由包括你在内的 12 项目团队成员一起组成，请问这个项目有多少个潜在沟通途径：

A、36
B、55
C、66
D、78

15 项目经理 A 在准备做一个桥梁的工程,而项目经理 B 以前做过一个非常类似的项目,项目经理 B 建议 A 参考他的数据,项目经理 A 要求在三天之内提供该项目的成本估算， 以下哪项工具是项目经理可用的：

A 活动估算
B 初略量级估算
C 项目进度计划
D 活动持续时间估算

16 项目在规划阶段，已经识别出干系人的需求， 现在项目经理要求团队成员制定一份关于沟通的管理计划，请问制定该计划，可以使用下列哪一项作为输入：

A 需求文件
B 干系人管理策略
C 项目章程
D 项目管理计划

17 在质量规划阶段，对新产品新技术进行评估，应通过以下哪一个选项确定质量的标准和如何做？

A. 质量测量指标
B. 质量核对表
C. 质量管理计划
D. 配置管理计划

18 过程分析是哪个过程的工具？

A 质量规划
B 质量保证
C 质量控制

D 质量管理

19 项目经理正在编写干系人管理策略,他分析到有一干系人的某行动会对项目产生不利影响. 但他感觉到此信息比较敏感,可能不适合纪录在干系人登记册中,项目经理应该采取以下哪种策略:
A. 不将其写入干系人管理策略,因信息比较敏感
B. 将其写入干系人管理策略,不论其信息是否敏感
C. 将其写入干系人管理策略,并对此干系人行动进行分析
D 找此干系人交谈,告知对其行为影响的担忧

20 在计划编辑阶段，项目经理预期到因为供应商不能按时交付成果物可能导致项目延期，但项目经理仍然继续计划因为延期所造成的影响及其应对措施。在采购阶段，这种延期应该被定义下下列哪一项中？
A. 风险
B. 假设
C. 制约因素
D. 依赖关系

21 下面哪个过程组中输出关于项目可交付成果的限制条件,
a. 范围定义
b. 核实范围
c. 风险评估
D 风险控制

22 项目章程能:
A. 授权项目经理使用资源.
B. 帮助项目经理管理项目 .
C. 帮助项目经理监控项目.
D. 是项目经理制定活动计划的基础

23 项目的范围已经确定，项目经理预计到后续项目范围会有较小的变更。此项目应该采用哪种合同类型？
A. 固定价合同
B. 工料合同
C. 成本加激励合同
D. 成本加固定费用合同

24 一个项目经理被指派到一个已经进行中的新项目，该项目资源复杂，你要了

解这个项目的项目成员的职责情况，可以通过以下获得：

A. WBS
B. 工作包分解结构
C. 资源直方图
D. 资源分配矩阵

25 项目分 4 个阶段,在第 2 个阶段落后进度 15%,项目经理在第二阶段结束时分析发现是由于供应商的关键部件有问题,供应商按照合同规定进行了赔偿,项目经理在转入下一个阶段前应该:

A. 终止与该供应商的全部合同
B. 向高层管理者反馈此问题.
C. 更新对此关键部件的风险登记册
D. 向供应商提出此问题

26 实际或潜在的冲突解决方案中退步是属于哪一类：

A、缓解
B、撤退
C、合作
D、强迫

27 在制定进度计划时，下面哪项是关键路径法时需要考虑的制约因素？

A：考虑活动浮动时间为 0 或负数的活动
B：假设组织的活动资源无穷多
C：考虑进度计划的时间限制因素
D：必须以进度的网络图为依据

28 关于项目、战略计划、项目组合、项目集等，下面哪个排列是合适的？

A 项目集、项目、项目组合和战略计划
B 项目、项目组合、战略计划和项目集
C 项目组合、战略计划、项目集和项目
D 战略计划、项目组合、项目集和项目。

29 如下哪个描述是错误的：

A. 蒙特卡洛分析给出了所有结果的正态分布

B. 关键路径法计算出全部活动理论上的最早开始与完成日期、最晚开始与完成日期。

C. 如果共享或关键资源的数量有限或只在特定时间可用，或者为了保持资源使用量处于恒定水平，就需要进行资源平衡。

D. PERT 评审中，最少时间、最可能时间、最大时间是输入。

30 公司是全球性企业，拥有遍布各区域的上千家客户。对于今年完成的几个大型项目，公司项目管理办公室想获得项目关键关系人的反馈。项目管理办公室应采用下面哪个工具：
A. 调查问卷
B. 团队创新技术
C. 团队决策技术
D. 访谈会议

182 项目团队成员通常会在完成项目工作的过程中获得新的技能并提高现有技能的熟练程度。当这一切发生的时候，对人力在资源数据库中的雇员技能信息进行即使更新就显得很重要。这一项工作应该在以下哪一个过程中完成？
A. 资源计划编制
B. 团队建设
C. 沟通计划编制
D. 管理收尾

183 使用进度变更控制系统的一个好处是，它包括了：
A. 汇报进度绩效的要求
B. 衡量进度绩效的要求
C. 对进度变更所带来的重大影响进行评估的方法
D. 授权进度变更所需要的审批层次

184 项目需要由 2 个在不同国家、不同文化的团队合作，项目经理该怎样处理他们的沟通问题？
A 不用过多管理，相信他们自己能做号
B 制定规则
C 在两个团队设置翻译，协助沟通
D 组织相关团队成员参观彼此的办公室

185 你正在为全国动物明星管理工程建立一个项目管理办公室（PMO）,这个项目管理办公室（PMO）由 15 个独立的项目。项目管理办公室将采用一个项目管理信息系统。这个系统是一个包含所有项目数据的在线数据库。你要收集每个项目的所有工作组成部分的描述。这些信息将成为以下哪一个的组成部分？
A. 账目表
B. 工作分解结构（WBS）词典
C. 工作分解结构（WBS）模板
D. 挣值管理报告

186 自从你设立了一个“约会服务”俱乐部，你的保龄球场的业务就一直蓬勃发展。因此，你需要在建一个保龄球场，并且已经准备好了一份招标书（**IFB**），在这份招标书里，你对所需的供给、设备以及服务作了必要的描述。你坚信，这份招标书对所有的供应商平等、公正。你想避免招标内容含混不清，因为你不想与供应商进行谈判。你已经在招标书中说明，合同不一定授予出价最低的供应商。在这种情况下，你应该准备好：

A. 禁止供应商公开参与投标，因为你需要时间来考虑该把合同给谁
B. 以书面形式向所有的供应商尽可能详细地论证你的合同裁决决策
C. 通知中标供应商，并告诉其他的投标者招标工作已结束
D. 限制邀请投标供应商的数量，以减少冲突

187 你是某个项目的财政控制。你的项目经理要求你向他提供一份有关未来 **12** 个月的项目成本预测报告。他需要了解这方面信息，以决定是否必要增加或减少这个重大建筑项目的预算。除了一些常规的信息来源，你还应该考虑以下哪一项？

A. 类似项目的成本估算
B. 工作分解结构（**WBS**）
C. 项目进度计划
D. 现有的变更申请

188 某个联邦机构雇用你管理一个为期 **3** 年、预算为 **300** 万美元的项目。如果项目要求有所变化，你可以在每个财政年度末得到追加的资金。你也许可以将这些资金用于你的项目。你决定建立一个成本变更控制系统来：

A. 定义何时需要向项目追加应急资金
B. 定义成本基准计划变更地程序
C. 确定产生成本偏差的原因
D. 确定是否需要更新预算

189 你正管理着这样一个项目：在新几内亚巴布亚岛的摩利斯毕港建设一个极其先进、技术上非常复杂的反黑客数据中心。这个数据中心将拥有五百多台服务器，以帮助世界上某个最大的零售商在亚洲开发一个电子商务程序。虽然这一地区有相当大的经济优势，但是潜在的台风威胁是你决定创建一个应急计划，这样，万一该中心被洪水淹没，你还可以在马尼拉运作。这是哪一种风险应对措施？

A. 消极规避
B. 缓解
C. 积极接受
D. 转移

190 你正在制定一份项目计划。你已经确定聘用一位对项目至关重要的专家，她的经验对于项目的成功将会有极其大的价值。但是，你不知道她什么时候可以来为项目工作。因此，你假设了一个开始日期。这个例子表明，假设通常会涉及到一些风险，这是因为假设：

A. 基于应吸收的教训
B. 可能没有任何先例

C．包括一些限制项目管理团队的选择范围的因素
D．包括一些被认为是正确的、真实的或确定的因素

191 你最近完成了一个重要的环境整治项目，这个项目涉及到当地一个发电厂的危险废弃物的处理。你的客户已经接收了这个项目，而且向你们公司支付了费用。六个多星期前，这个项目就已经正式收尾了。现在，你正在为一个新的项目工作，碰巧的是，这个新项目也是在同一个发电厂进行的。在新项目的工作过程中，你发现在前一个项目中已经交付的处理系统中可能有一个缺陷。你重新看了一下那个项目的图纸，发现有不完善的地方。还没有其他人确认过你所发现的问题。你相信，即使真的有问题，在大约 **5** 年的时间里也不会暴露出来。在这种情况下，你应该：
A．什么都不用做，因为那个项目已经结束，并且客户也已经在他们自己独立检验的基础上接收了工作
B．以口头与书面的形式向你的管理层通报这个情况，并要求派其他人对你所发现的问题进行确认
C．直接与客户联系，告诉他们潜在的问题，这样，他们就能修改你的合同以纠正问题
D．立即为未来的项目改进你的质量保证与项目审查系统

192
你们公司正在建立一个质量成本方法，以确定若干质量问题的相对重要性，并识别出降低成本的主要机会。你们公司相信，这一方法有助于对是否成功的达到了质量目标作出评估。在建立这一方法的过程中，要求把成本归入四个类别：预防成本、鉴定成本、内部失败成本以及外部失败成本。但是，你在检查质量成本时发现，培训成本以及与它相关的成本已经成为了一个主要因素。培训成本应被归入以下哪一类中？
A．预防成本
B．鉴定成本
C．内部失败成本
D．外部失败成本

193 你的组织采用了等级分明的组织结构，这个结构有着严格的规则与政策以及严格的监督控制。团队成员个人不能参与解决问题，也不能使用创造性的方法来计划并实施工作。但是，因为公司的许多工作涉及到危急情况的处理，这种独裁性的管理风格还是有一些好处的。你的组织具有以下哪一种理论的特点？
A．**Ouchi** 理论
B．麦戈雷格的 **X** 理论
C．马斯洛的自尊理论
D．弗鲁姆的期望理论

194 你已经为项目制定了范围说明与工作分解结构（**WBS**）。项目计划也已经批准了，在进行之中。但是你发现，项目工作的本质决定了范围变更是不可避免的。你还发现范围由慢慢扩大的危险，而你最近也已经遭受到了它带来的不良后果。为了避免类似的情况发生，你召集团队，决定建立一个项目范围变更控制系统。

它是：
A. 一套正式的、以文件形式记录的程序，它定义了更改正式的项目文件所要遵循的步骤
B. 一个以文件形式记录的过程，这个过程用于应用技术与行政的指导与监督，以确认并记录各工作项的职能与自然特征，记录并汇报变更、控制变更，并审计工作项与系统，以核实是否与要求相符
C.变更时应遵循的一套程序，这套程序包括文书工作、跟踪系统以及对合同变更进行授权所需的审批层次
D. 在项目中强制使用，这样的话，没有预先的审查与审批，范围管理计划就不能变更

195 管理当前项目的时候，非常重要的一点时，利用以往项目中吸取的教训来改进组织的项目管理过程。因此，在项目收尾程序中，对_____进行回顾就显得非常重要。
A. 已发生的次要风险
B. 识别风险的核对表
C. 工作分解结构（**WBS**）词典
D. 团队成员的简历

196 无论是在弱矩阵组织结构中，还是在强矩阵组织结构中，导致冲突的首要原因都是：
A. 沟通障碍
B. 相互冲突的利益
C. 需要达成一致意见
D. 权限不清

197 你是一个团队的成员，你的团队正在为你们公司新的无线录音机生产线制定一份项目计划。在制定计划的过程中，团队审查了诸多工作项目。你们在制定计划的诸多要素时，应该考虑到项目计划制订中的一些约束条件。以下哪一项是约束条件的实例？
A. 以往绩效的记录
B. 来自于类似项目的财务报告
C. 事先确定的预算
D. 从以往项目中吸取的教训

198 你想要构建一个项目，让每一个项目团队成员都有一个独自完成的工作包。工作包指的是一个：
A. 位于工作分解结构（**WBS**）的最低层次的可交付成果
B. 具有一个独特标识的任务
C. 所需的汇报层次
D. 可以被分派给一个以上组织单元的任务

199 你建立了一个项目质量管理系统，并且正在整个项目中实施质量保证与质量控制。你发现有可能会需要返工。但是，返工这个词从来没有在你的组织中使用

过。你解释说，返工：
A. 在特定的情况下是可以接受的
B. 是一种基于质量控制测量的调整
C. 是为了使工作项符合要求而采取的措施
D. 不会成为一个问题，如果能较早地发现错误

200 当一个过程被认为正处于控制之中时，这个过程：
A. 不应该被调整
B. 可能不会为了改进而被更改
C. 表明了由预期事件或正常原因引起的差异
D. 不应该因任何理由而被检测或返工

1-5
ABBCC

6-10
BACCD

11-15
ABDCB

16-20
BCBDA

21-25
AAADC

26-30
ACDAA

31-35
CCBBB

36-40
CAACB

41-45
AAABA

46-50
CBBAA

51-55
ABBCA

56-60
ACABA

61-65
ABAAC

66-70
BBDDD

71-75

BADDB

76-80
AABDB

81-85
AACBD

86-90
CAABD

91-95
CDCDB

96-100
CABCC

101-105
DCBBC

106-110
AACDD

111-115
ABBDC

116-120
DDBDC

121-125
BDDDA

126-130
CBC?C

131-135
?A?BA

136-140
CCBDA

141-145
DCDDA

146-150
?BA?B

151-155
BDABB

156-160
CCBBC

161-165
DCAAA

166-170
BDBCB

171-175
ACBBD

176-180
CBBBA

181-185
ABDBB

186-190
BDBCD

191-195
BABAB

196-200
DCACA