1. 为了在职能型组织中取得成功，项目经理必须依靠：
   A. 借助的权威（referent power）
   B. 正式授权
   C. 非正式授权结构
   D. 扩大控制范围
   E. A 和 C　　√（指示权和非正式授权结构）
2. **对任何公司而言，实施项目管理的最终益处是：**
   A. 建设队伍
   B. 明确项目目标
   C. 有效的利用时间和资源　　√
   D. 拥有满意的顾客
3. **下列哪项不是项目管理中的过程**
   A. 计划
   B. 启动
   C. 收尾
   D. 项目报告　　√
   E. 执行
4. 项目的每一个阶段以完成一项或多项_____为目标
   A. 任务
   B. 里程碑
   C. 可交付成果　　√
   D. 生命周期
5. 行政收尾应该发生在：
   A. 项目完成之后
   B. 项目每个阶段结束时，以确保重要信息不会丢失
   C. 最后一张发票收到后
   D. 项目被终止的时候
   E. A、B 和 D
6. WBS 的目的是什么？
   A. WBS 允许项目经理负责所有项目活动的责任
   B. WBS 是项目所需工作的狭义描述　　√
   C. WBS 描述了项目所有子单元
   D. WBS 描述了做什么？做多少？何时做？
7. _____范围的完成是以要求来衡量，而_____范围的完成是以计划来衡量
   A. 计划、项目
   B. 产品、项目　　√
   C. 项目、产品
   D. 项目、计划
8. 由谁决定 CV 的可接受范围？
   A. 职能经理
   B. 部门领导
   C. 上层管理层
   D. 顾客
   E. 项目经理

9. 下述哪个是挣值？
   A. 计划工作的预算成本
   B. 完成工作的预算成本
   C. 完成工作的实际成本
   D. 完工预算
   E. B 和 D
10. 正 CV 表示何意？
   A. 项目超支
   B. 给项目分配的资金有够
   C. 成本节余 √
   D. 项目工期滞后
11. 如果 CV>0 且 SV>0，表示：
   A. 项目费用超支，但进度按时
   B. 项目费用节余，但进度落后
   C. 项目费用节余，且进度超前 √
   D. 根据所给信息，无法判断
   E. 项目正好符合进度和预算
12. 编制费用计划的基本输入信息是：
   A. 历史信息 √
   B. 范围说明
   C. WBS
   D. 资源库描述
13. 项目开发的那个阶段编制时间进度？
   A. 概念设计
   B. 计划
   C. 设计
   D. 生产
14. 下列哪项用 WBS 无法跟踪和监控？
   A. 时间
   B. 费用
   C. 质量
   D. 工作量
15. 为了压缩工期，你应该：
   A. 增加有浮动时间的活动历时
   B. 增加在进度落后的活动上的时间消耗
   C. 用临时工来取代这些达不到要求的工人
   D. 增加对处于关键路线上的活动投入
16. 质量管理的基本内容是：
   A. 质量规划
   B. 质量控制和质量保证
   C. 定量测量
   D. 产品定型评定
   E. A 和 B
17. 在实施变更控制执行前，我们首先必须建立：

A. WBS
B. 基准方案（Baseline） √
C. 工作描述
D. 项目预算

18. 在项目时间管理中，进度_____将说明项目进度计划变更的方式。
A. 更新报告
B. 变更控制体系
C. 管理计划
D. 方差分析

19. 下列何种变更将要求修改用于衡量项目执行情况的项目基准计划？
A. 费用变更
B. 资源变更
C. 进度计划变更
D. 项目范围变更

20. 项目范围的描述应当包括下列哪一项
A. 项目目标 √
B. 职责分配
C. 项目经理的任命
D. 活动清单

21. 、项目经理通常用于沟通的时间比例是：
A. 几乎没有
B. 很少
C. 一半以下
D. 一半以上 √

22. 在_____计划期间，进行一次项目干系人分析非常重要，以便确保项目要求反映项目干系人的要求。
A. 质量
B. 组织
C. 采购
D. 范围 √

23. 下列哪种项目目标描述所蕴藏的项目不确定性最大？
A. 提高客户的满意程度 √
B. 在 1999 年 4 月 1 日之前达到 150 万元销售额
C. 实现 150 万元的销售额
D. 在 1999 年 4 月 1 日之前实现提高客户满意度

24. 下列何种变更将因超出项目经理的职权范围，而需要项目变更控制委员会来决策？
A. 费用变更
B. 资源变更
C. 进度计划变更
D. 项目范围变更 √

25. 范围核实的一项关键目标是：
A. 改进费用估算
B. 改进进度计划估算
C. 检查产品文档

D. 获得顾客对项目工作的接受 √

26. 在那一过程中定义项目范围？

A. 启动

B. 计划 √ ？

C. 执行

D. 控制

27. 项目寿命周期中的_____阶段包括团队激励、货物和服务采购及工作包的实施。

A. 启动

B. 规划

C. 执行 √

D. 控制

28. 变更控制委员会有权变更下列所有各项，除了：

A. 项目范围

B. 项目章程

C. 项目进度计划

D. 项目总预算

29. 未能在项目规划阶段识别出某一工作包是_____引起的。

A. 时间管理不当

B. 强矩阵式管理

C. 范围定义不佳

D. 项目评估不当

30. 下列文件那一份最确切的描述了谁是项目的决策者

A. 资源分配矩阵

B. 变更控制计划

C. 工作授权

D. 客户组织图

31. 项目启动过程中的一项可交付成果是

A. 项目章程

B. 项目组织

C. 班子成员的承诺

D. 项目执行状况报告 √

32. 矩阵结构中团队建设的一个根本障碍是：

A. 班子规模太大，无法有效处理

B. 班子集中化

C. 班子以技术为重点

D. 班子成员是借调的资源

33. 在下列哪种组织结构中项目经理拥有最大的授权？

A. 弱矩阵型组织

B. 强矩阵型组织

C. 职能型组织

D. 项目化组织

34. 描述“何人做何事”的工具被称为

A. 应急图

B. 变更控制委员会

C. 职责矩阵
D. 计划评价技术

35. 项目范围规划的输出是：
A. 范围说明
B. 成本/效益分析
C. 项目描述
D. 工作分解结构

36. 一份详细描述项目时间、费用和资源执行情况的定期文件被称为：
A. 项目执行状况报告
B. 工作授权
C. 项目章程
D. 征求建议书

37. 从人力资源管理的角度来说，快速跟进可能要求：
A. 项目班子成员工作时间的压缩
B. 职能经理工作的扩大
C. 增加工作人员之间的协调
D. 增加班子成员的支付

38. 用于显示按时间分配的人员数量的工具是：
A. 资源直方图
B. 职责图
C. 交叉影响矩阵
D. S 曲线

39. 项目目标的一般性描述与管理授权声明相结合，则称为：
A. 工作分解结构
B. 设计审查委员会报告
C. 公司战略计划
D. 项目章程

40. 在向顾客交付项目可交付成果时，项目经理应当通过下列方法确认可交付成果获得接受：
A. 在下次执行状况会议上请顾客表达意见
B. 获得书面接收文件
C. 请一个班子成员进行一次质量审计
D. 要求顾客的职员检查可减负成果

41. 工作包（workpakage）处于工作分解结构的_____层
A. 最低
B. 最高
C. 中
D. 最低或最高

42. 与强矩阵组织相比，弱矩阵组织
A. 有用人员不足
B. 项目经理具有较大权力
C. 权力平衡偏向职能经理
D. 任务持续时间短促

43. 效益/成本分析应当在范围_____阶段执行
A. 定义

B. 核实
C. 变更控制
D. 规划

44. 已完成工作预算费用的增加将导致费用绩效指数的_____和进度效益指数的_____
A. 增加，增加
B. 减少，增加
C. 增加，减少
D. 减少，减少

45. 下列哪项不是编制项目进度计划的步骤内容？
A. 列活动清单
B. 估活动时间
C. 分析活动逻辑关系
D. 进行费用分析

46. 通过将通常按先后顺序进行的活动改为搭接进行来压缩进度计划的方法被称为：
A. 快速跟进
B. 协同设计
C. 进度压缩
D. 关键路径识别

47. 高质量的概念是指
A. 尽善尽美
B. 在最终产品中剔除废品
C. 满足顾客要求
D. 加强质量检验

48. 快速跟进是下列技术的一个范例：
A. 资源平衡
B. 工期压缩
C. 关键路径分析
D. PERT 分析