《工程项目管理》序
——总论项目导向型管理理论框架


强茂山 教授
项目管理专业人员（PMP）
英国皇家特许建造师（MCIOB）

清华大学国际项目管理研究院副院长
中国管理科学学会项目管理专业委员会主任
电话: 62782027 微信: PMP25341
电子邮箱: qiangms@tsinghua.edu.cn

内容提纲

1. 组织=项目+运营
2. 组织的项目治理
3. 项目式思维
4. 项目管理的内容
5. 计划导向与进度主线
6. 集成资源成事、成大事

1. 组织=项目+运营



2. 组织的项目治理

管理层级	理论	范围	目的	管理要点
组织级	管理成熟模型	管理环境建设	制度管理	制度建设
	项目组合管理	项目+非项目（运营）	健康发展	优先权
	项目集管理	多项目	能力建设	逻辑管理
项目级	项目管理	单项目	产品实现	逻辑管理

3. 项目式思维


过程	内容	解决问题	管理原理
①	发现及培育需求	—要什么？	→需求导向
②	项目或事业立项	—是否做？	→业务导向
③	内容及范围明晰	—做什么？	→效益导向
④	工作与资源集成	—如何做？	→效率导向
⑤	业务与市场联动	—持续化？	→健康导向

4. 项目管理的内容

（10 KNOWLEDGE AERAS OF PROJECT MANAGEMENT）


- 项目整体管理（Project Integration Management）
- 项目范围管理（Project Scope Management）
- 项目时间管理（Project Time Management）
- 项目费用管理（Project Cost Management）
- 项目质量管理（Project Quality Management）
- 项目采购管理（Project Procurement Management）
- 项目风险管理（Project Risk Management）
- 项目沟通管理（Project Communication Management）
- 项目人力资源管理（Project Human Resource M.）
- 项目干系人管理（Project Stakeholder Management）

5. 计划导向与进度主线



- Initiating Processes 启动过程
- Planning Processes 计划过程
- Executing Processes 执行过程
- Controlling Processes 控制过程
- Closing Processes 收尾过程

过程之间的联系：



6. 集成资源成事、成大事

项目管理－**最有效地整合资源高效地实现目标的理念和技术**在全球范围内迅速发展和应用。

6.1 资源集成模型

（1）利益关系者级（PM Model）；

（2）组织级（Organization Structure）；

（3）项目级（Project Organization）。

6.2 资源集成机制

（1）利益关系者级资源集成

① 传统的项目管理模式

② 建设管理模式（Construction Management Approach, 简称CM）

③ 设计--建造（Design-Build）与交钥匙（Turnkey）工程模式

④ 设计管理模式（Design-Manage）

⑤ BOT 模式

（1）利益关系者级资源集成

① 传统的项目管理模式




图 1-2 国际上传统的项目管理模式

小结：

1. 组织=项目+运营：临时组织+永久组织
2. 组织的项目治理：3P到OPM3
3. 项目式思维：需求-立项-范围-实施-收尾
4. 项目管理的内容：10个知识领域
5. 计划导向与进度主线：5组过程
6. 集成资源成事、成大事：模型+机制

Q & A

清华大学项目管理与建设技术研究所
电话: 62782027　微信: PMP25341
电子邮箱: qiangms@tsinghua.edu.cn