坦桑尼亚－赞比亚铁路
——中国对非经济援助个案研究

[美]于子桥著　沈浦娜译

非洲是接受中国对外援助的一个主要地区。从1956年到1977年底,中国向36个非洲国家(包括1956年的第一个受援国埃及)[①] 提供了超过24亿美元的经济援助。这相当于中国对非共产党集团国家[②] 的外援总额的50%和中国对50多个第三世界发展中国家的援助[③] 总额的70%或更多。非洲也是中国实施最大单项外援计划的场所,即总额超过4.55亿美元的坦赞铁路。这项规模巨大的计划几乎占到中国对非经济援助的五分之一和中国对非共产党国家经济援助的十分之一。无论从什么标准来看,中国对非援助的规模都是巨大的;它至少是中国的一项主要承诺和开销。

本文的目的是考查中国对非洲的经济援助,重点是坦桑尼亚－赞比亚铁路。坦赞铁路是中国迄今为止雄心最大花费最高的外

① 美国中央情报局,《共产党国家对自由世界中欠发展国家的援助》,1977年,ER78－10478U(华盛顿特区:中央情报局,1978年)第5－6页。

② 同上。

③ "50多个发展中的第三世界国家"是根据中国1977年11月11日《华侨日报》报道中的统计数。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

援计划。此个案研究将使我们得以深入探讨中国这项主要外援计划的方方面面,从计划的开始一直到它的完成;这项研究也将使我们得以对坦赞铁路计划做出一些具体的尝试性评估,并对中国对非援助做出一些总体上的尝试性评估。

1978年,坦桑尼亚总理爱德华·M.索科内(Edward Moringe Sokoine)访问中国期间,在一次宴会上致辞时谈到坦赞铁路(TAZARA)说:坦赞铁路是在非洲乃至世界的一项具有特殊重要性的计划,一个国家以纯粹的友好互利的精神向另一个国家提供援助。坦赞铁路是第三世界国家之间进行合作的胜利。①

坦赞铁路的特殊地位是不容置疑的。对接受国来说,这是长期受挫的美梦得以成真,对它们的政治和经济发展的贡献,是非洲人民的胜利。对中国来说,这项计划展示了中国的能力和力量,对坦赞两国的政治和经济目标的支持,并象征着中国在第三世界的领袖地位。总之,坦赞铁路的重要性超过了计划本身,它既代表中非两国相互作用的基准,又是中国对外援助的重要开始。

在中国最大的单项承诺总的结构内,坦赞铁路个案研究将集中于以下几个方面。(1)中国做出承诺的过程;(2)铁路计划的经济条件;(3)人力和必要的技术条件;(4)铁路的建造;(5)建成后的坦赞铁路。

---

① 《北京周报》第38期(1978年9月22日)。关于坦赞铁路可以找到几个研究报告:马丁·贝利,《自由铁路》)伦敦:科林斯,1976年);理查德·霍尔,《伟大的 Uhuru 铁路》,(南安普顿:Gollancz,1976年);KasukeMutukwa,《坦赞铁路计划的政治》;《坦桑尼亚-赞比亚-中国关系(华盛顿特区:美国大学出版,1977年)以及《非洲》第46期"坦赞铁路:罗得斯的梦想,非洲的现实"1975年7月),第61至93页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

中国的承诺

在坦桑尼亚和赞比亚之间建立铁路联结线的想法早在英国殖民主义时代就有了。[①] 但直到坦桑尼亚和赞比亚获得独立后的1960年代，人们才认真考虑实施此项计划的可能性；罗得西亚的独立被视为对赞比亚经济、政治存在的威胁，因而1965年成为着手建造这条铁路的推动力。

坦桑尼亚和赞比亚随即提出呼吁，以便获得建造铁路连线的财政和其他支持。这就导致1963年开始对该计划在经济和工程方面的是非利弊进行一系列的调查。同年，世界银行代表团拒绝了此项建议，理由是可能得到的经济利益将是微不足道的，现有的铁路运载量已能满足需要，其他项目更能帮助坦桑尼亚和赞比亚的发展。[②] 1964年联合国赞助的西尔斯报告(Seers)也否定了铁路连线的主张。报告认为，为建设铁路所提出的理由是推断性的，现有的铁路系统的运输能力尚有潜力可挖，铁路可能刺激赞比亚农

---

① 本节大部借用于《亚洲研究》11期中我的文章“对非洲的援助”(1971年11月)。

② 世界银行代表团说：“在罗得西亚北部(赞比亚)其他地区和坦噶尼喀以及其他经济部门的紧急投资需要对在这个时候集中如此巨额的资金进行这一单项投资的可行性提出疑问……关于铜带和大海之间的交通，可能在10年或20年内都不需要在现有的交通设施之外再建设新的主要设施，因为现有的通往贝拉、洛伦索马贵斯和洛比托的铁路线营运效率很高而且很便宜，发展潜力也很大，只需少量投资就可以大大提高运输能力。”引用于R. H. 波斯托克的《对赞比亚经济发展的限制》“运输部门”，查尔斯·埃里奥特编(内罗毕：1971年)，第367页。代表团的建议是改进公路而不是建设铁路线。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

业发展的看法是没有根据的。[①] 西尔斯报告得出结论:铁路连线将是一个"昂贵的错误"。1964 年向苏联做出的呼吁也未能得到有利的响应。

1966 年英国 - 加拿大联合贷款团又进行了一次调查——麦克斯维尔·斯坦普(Maxwell Stamp)调查[②],这次调查是所有调查中最详尽的一次,甚至进入了计划的最后设计阶段。调查的结论是:铁路计划是可行的,将会比原来想象的更能赢利;即从赞比亚通过坦桑尼亚每吨/英里的运输费用将低于通过莫桑比克和安哥拉,或南非的港口的运输费用。(注释:1966 - 1967 年,使用铁路将铜从赞比亚的铜带通过罗得西亚运往莫桑比克的港口,每吨运费平均为 58 美元。)虽然英 - 加联合贷款团调查得出的结论令人振奋,但所有调查导致的结果都一样:坦桑尼亚和赞比亚的呼吁没有得到响应。主要原因是思想交流方面的彻底失败。世界银行代表团、西尔斯报告、英 - 加调查,及其他调查主要从经济视角观察该计划,而坦桑尼亚和莫桑比克则将铁路连线视为服务于经济的、政治的和具有象征意义等多种目的的工具。

然而,缺乏响应并不意味着铁路连线计划的破产。1965 年 2 月份,在坦桑尼亚总统尼雷尔对北京进行国事访问期间,中国提议由它来承担此项任务。[③] (1968 年 6 月,尼雷尔总统再次访问北京。)1965 年 6 月当周恩来总理访问坦桑尼亚时,中国的建议又前进了一步。据报道,周恩来用更精确的语言说明了中国的提议。[④]

---

① 理查德·霍尔,《价格高昂的原则》,《卡翁达和白人的南方》,(伦敦:1969 年),第 213 页。霍尔以前是赞比亚的一个报纸主办人;他曾在全国性日报《赞比亚的时代》任编辑。

② 见波斯托克文,同上,第 214 页。

③ "建议",见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》,1970 年 7 月 14 日。

④ 霍尔,《价格高昂的原则》,《卡翁达和白人的南方》,同上,第 214 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

现在中国准备正式做出承诺了。

坦桑尼亚几乎立即接受了中国的提议。在访问达累斯萨拉姆两个月后的1965年8月,中国的一个12人调查组到达累斯萨拉姆对铁路的坦桑尼亚段进行工程调查;该组由铁路,水文学和地质学专家组成。他们的任务是调查坦桑尼亚的凯达土—通杜马(Kidatu－Tunduma)段(即铁路线在坦桑尼亚境内的终点段。)[①]然而,中国的提议和调查组的抵达仅仅是这台戏的序幕;中国还没有正式做出经济的和建造铁路的承诺,赞比亚也尚待对提议做出反应。

1965年,赞比亚没有做出是否接受中国提议的决定。尽管坦桑尼亚和赞比亚已决定建造该铁路,两国对是否接受外国帮助来完成该计划却尚未取得一致意见。中国派出工程调查组只是根据坦桑尼亚一国的要求。几乎就在同时两国政府为研究铁路连线建设而成立的坦－赞部长委员会已要求英国和加拿大(英－加联合贷款团)负担初步调查的费用。一名坦桑尼亚发言人解释了这两个决定:"一个是由坦赞两国部长委员会做出的请求,另一个是坦桑尼亚从进行境内调查出发而做出的决定和部长委员会的立场不同。"[②] 在此期间,赞比亚对中国的提议没有反应。

但赞比亚态度不明的情况并未拖得很长。1965年11月罗得西亚的"单方面独立宣言"(UDI),英国拒绝使用武力镇压此次反叛,而西方国家对建设铁路连线计划的犹豫不决态度这几方面,促使赞比亚决定接受中国参加铁路建设的提议。确实,赞比亚是个三面被敌对势力包围的内陆国家。它比任何时候都更需要寻找一条通往外部世界的连结线,害怕罗得西亚和葡萄牙人会完全切断它走向大海的通道。在此期间,为在两国之间用卡车车队运货而成立的"坦－赞公路服务部"和在达累斯萨拉姆与恩多拉(Ndola)

① 见旧金山出版的《世界日报》,1965年8月26日,

② 同上。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

之间铺设的输油管道也只能部分地满足赞比亚基本的经济和政治需要。当卡翁达总统宣布:1967 年 6 月他对中国进行国事访问后,中国已同意建设铁路时,赞比亚终于也接受了中国建议。①

赞比亚接受中国建议表明这出三名主角的话剧揭开了新的一幕;中国、坦桑尼亚和赞比亚在坦赞铁路的建设中成为合伙人。紧接着,事情接二连三地发生,包括三国之间越来越多的官员互访和一系列协议和备忘录的签订。观察这些活动有助于我们追踪引向最后建设铁路的步骤和中国承诺的模式。在追踪后者时,我们有机会仔细观察中国外交政策和行为的一个阶段的进程。

1967 年 9 月 5 日,中国、坦桑尼亚和赞比亚的初步铁路协议在北京签字;中国由对外经济联络委员会主任方毅代表,坦桑尼亚和赞比亚由各自的财政部长代表。这是中国正式承诺建设坦赞铁路的开始。② 协议没有全文发表,但公布了某些条款。从北京参加仪式回国后,坦桑尼亚的部长做了以下几点说明:中国已正式同意出资并建设坦赞铁路;该计划的确切费用,也就是中国的财政贡献,要到勘探和设计工作完成之后才能得知。完成设计工作预计以两年为期;执行计划各个阶段所需技术和专业人员将由中国提供。③ 令人感兴趣的是,协议几乎全部是关于计划的技术问题;根本没有提及中国财政贡献的细节。这成为中国承诺铁路计划的一种模式,即在计划的每个阶段在技术细节方面签订详尽明确的正式协议,同时在财政问题方面不断进行磋商。

---

① 要了解赞比亚铁路计划的斗争,请读霍尔的《昂贵的原则》,《卡翁达和白人的南方》,同上和 Mutukwa 一书同上。

② 1967 年协议被视为在铁路连线的建设中,中国承担责任的开始。参阅北京《人民日报》1970 年 10 月 27 日:"中国人民与坦桑尼亚和赞比亚正在开通友谊之路",坦赞铁路管理局《1973/1974 年度报告和账目》,(达累斯萨拉姆,1976 年 11 月 11 日),第 4 页。

③ 见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》,1967 年 9 月 11 日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

1968年在达累斯萨拉姆进行了第二轮谈判并随即达成了几个协议。中国代表团三月末抵达,正式谈判于4月份开始;中国驻达累斯萨拉姆的外交代办周伯平(Chou Po-ping译音)任代表团团长。会谈后发布的公报称:"讨论主要集中在与坦赞铁路的勘探和设计有关的基本技术原则上。"① 还进一步宣布已就铁路大体的路线达成协议——从坦桑尼亚的凯达土(Kidatu)到赞比亚的卡波里—姆波希(Kapiri-Mposhi),全长约800英里。总共签署了三个备忘录:第一份关于"贷款的形式",第二份关于"派遣技术人员",以及他们的待遇和工作条件,第三份是一个关于勘探和设计工作的备忘录。随后又签署了一个有关贷款的会计程序的备忘录。②

1969年11月,在赞比亚首府卢萨卡举行了第三轮洽谈。中国代表团以铁道部副部长郭鲁(KuoLu译音)为首。坦桑尼亚和赞比亚开始将这些会谈作为"最后的铁路会谈"加以宣传;据报道,"只要对最后一些细节加以推敲,"③ 即将"准许建设坦赞铁路。"④ 然而,中国对这次会谈却持不同看法;卢萨卡会议将讨论与坦赞铁路的"建设问题"有关的事宜。⑤ 5天会议以签订一份技术协议和一系列备忘录结束。第一,签订了对原来1967年协议的补充协议;除其他以外,中国同意将铁路从原来的终点坦桑尼亚的凯达土(Kidatu)延长至达累斯萨拉姆(长度约200英里)。这是为了避免转运,因为坦赞铁路铁轨的规格将是3.5-英尺,不同于坦桑尼亚现有的铁路系统。第二,签署了准备开始建筑工作的一份备忘录。

---

① 《星期日新闻》(达累斯萨拉姆),1968年4月28日。

② 见达累斯萨拉姆出版的《周日新闻》,1968年4月27日。

③ 见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》,1969年11月3日。

④ 见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》,1969年11月22日。

⑤ 见《人民日报》,1969年11月9日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

最后，交换了关于“技术原则”的备忘录。[①] 卢萨卡洽谈没有产生最后协议，也没有为铁路连线的建设打开绿灯。

很难充分解释推迟签订最后协议的原因，我们所掌握的资料不允许我们这样做。然而，至少可以这样说，从坦桑尼亚赞比亚方面来看，他们对铁路的急不可耐可能使他们产生了不切实际的期望。鉴于建设铁路连线的令人沮丧的历史和环境以及情况因素，这是可以理解的。赞比亚似乎特别乐观，它预期铁路连线的建设将于1970年较早开始，中国将同意提供2,800万美元的无息贷款。[②] 坦桑尼亚也预期卢萨卡会议会产生最后协议。坦桑尼亚消息来源报道说谈判将解决“计划的财政问题”，最后贷款大概是4亿美元左右。[③] 以前的成功谈判也可能使坦桑尼亚和赞比亚误以为1969年的谈判也会产生类似的结果。这种看法部分地反映在《民族主义者报》——坦桑尼亚执政党坦噶尼喀非洲民族联盟(NATU)的喉舌报——在谈判前夕发表的一篇社论中：“会谈结果如何乃是预料中事，它们将是成功的。过去类似的会谈都是很快地结束并产生肯定的结果……[④]”最后，中国的立场也必须加以考虑。前面已经提到，中国认为卢萨卡会议主要是为了解决建设问题。这意味着技术问题尚待解决。根据中国以前的做法，每个技术细节需要一份详尽明确的协议加以解决，然后才能进入计划的下一个细节或阶段。中国可能尚未准备好最后协议，因为具体技术细节还没有完全解决。例如，1969年决定将坦桑尼亚的铁路线

---

① 见《人民日报》1969年11月18日，“中国政府代表团、坦桑尼亚和赞比亚签署了建筑坦赞铁路的补充协议”及达累斯萨拉姆出版的《民族主义者报》，1969年11月17日。

② 《民族主义者报》，1969年11月11日。

③ 见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》，1969年11月7日。

④ 《民族主义者报》，1969年11月11日，“坦赞铁路会谈”。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

终点延长至达累斯萨拉姆。这可能延误了工程和设计调查的完成。另外还有费用问题,中国的贷款数额与技术问题相连,即数额的确定有待于勘探和设计工作的完成。赞比亚的发展与财政部长在会谈结束后曾对此有所暗示。他说设计工作尚未完成,在设计工作完成之前,考虑铁路连线的最后费用是不切实际的。[①]总之,1969 年没有产生最后协议是因为中国尚未准备好做出正式的贷款承诺。

虽然反应各不相同,三方却都接受了未能就开始建设铁路达成协议这一事实。赞比亚不再提开始建设的期限;也不再提中国贷款的事。赞比亚财政部长说他希望设计工作将于 1969 年年底结束,但他补充说,让技术人员限期完成任务是不公平的。[②] 赞比亚仍希望建设工作将在 1970 年开始,1975 年完成。对坦赞铁路不存在疑问,"赞比亚、坦桑尼亚和中国对该计划已经做出承诺。"[③] 坦桑尼亚的反应更为肯定。[④] 从卢萨卡会谈回国后,坦桑尼亚财政部长强调正在进行建设铁路的准备工作,他对勘探和设计工作的进展非常满意,中国专家和技术人员表现出"决心和责任感。"确实如此,铁路计划进展顺利,报道说:"不可能走回头路。"最后,让我们再看看中国对卢萨卡谈判的反应。中国消息来源没有暗示会谈中存在任何冲突;中国人提到谈判中普遍的"合作态度"和"对所有问题的完全一致。"[⑤] 然而,中国也未提到开始建设的期限或费用因素。使人感兴趣的是,中国人比坦桑尼亚和赞比亚更详尽地报道会议的成就。会议显然是成功的。特别是,用《人民

① 见达累斯萨拉姆出版的《旗帜报》,1969 年 11 月 18 日

② 同上。

③ 同上。

④ 《民族主义者报》,1969 年 11 月 17 日。

⑤ 《人民日报》,1969 年 11 月 18 日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

日报》的话来说，“会议是在非常热烈和诚挚的气氛中进行的。”

1970年7月，经过6天的谈判，建筑坦赞铁路的最后协议于7月12日在北京签字。对外经济联络委员会主任方毅代表中国签字；坦桑尼亚和赞比亚由各自的财政部长贾马尔(A. H. Jamal)和姆登达(Elijah Mudenda)代表签字。[①] 早些时在5月份业已宣布调查和设计工作的完成。对建筑铁路的准许是以一系列文件，两份备忘录和许多会谈记录的形式出现的。[②] 一份备忘录是关于财政安排，包括中国提供贷款的数额和归还贷款的方式；另一份是坦桑尼亚和赞比亚对调查和设计报告的研究和批准；会议记录涵盖建筑问题。随后，坦桑尼亚财政部长宣布10月份将举行仪式纪念铁路建设的正式开始。坦赞铁路的谈判阶段就此结束；中国完成了勘探设计工作，并正式提供了巨额贷款建设铁路。中国兑现了自己的承诺。

建 设 费 用

坦赞铁路的基本问题是：它的费用是多少？铁路未能尽早建设的主要障碍便是无法获得财政支持。当然，这是由于各种调查都认为它是一项“赚不到钱的建议，”因而不予支持。一句话，建设坦赞铁路得不偿失。容我们稍后再研究赢利问题；现在我们将集中注意铁路计划的费用和中国的贷款。

中国是在1970年7月北京谈判结束时宣布提供铁路贷款的；

---

① 《人民日报》，1970年7月15日；《旗帜报》，1970年7月12日。

② 关于文件的数据来自以下报纸：《人民日报》1970年7月15日；《旗帜报》1970年7月12日；《民族主义者报》1970年7月13日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

总额是4.13亿美元,由坦桑尼亚和赞比亚两国平分。[①] 贷款是无息的,从1983年起,30年内还清。偿还形式可以是自由兑换的货币或是中国能够接受的商品。1970年,我们还得知中国曾于1967年为坦赞铁路提供了2.8亿美元;勘探和设计费用大概就是从这笔钱中支出的。[②]

中国的贷款与铁路连线的估计造价紧密关连;坦桑尼亚和赞比亚也要负担建设铁路的部分费用。经过很长时间的勘探和设计工作,贷款数额终于确定下来。中国坚持在完成勘探和设计工作之后,才能提交估计费用和提供贷款。让我们根据中国勘探和设计报告中对该计划的商定价值,看一看铁路的估计费用。

根据表6.3提供的估计费用,坦赞铁路的估计费用是4.84亿美元(注释:我们的数字是根据估计费用的总额34.5898亿先令折算的,1970年坦桑尼亚先令与美元的兑换率是:1先令=0.14美元)前面已经提过,中国的贷款数额是4.013亿美元。(注释:我们无法解释中国贷款总额4.013亿美元和估算费用4.84亿美元之间的差额。估算费用也可能包括坦桑尼亚和赞比亚提供的资金。)

---

① 中国贷款分别以中国人民币,坦桑尼亚先令和赞比亚克瓦查结算:9.88亿人民币,28.66273亿先令,1970年,坦桑尼亚先令与美元的兑换率是1先令=0.14美元。中国贷款是按照"1970年外币兑换率提供的。"参阅坦赞铁路管理局,《1973/1974年度报告和账目》(达累斯萨拉姆,1976年11月11日),第18页。

② 《旗帜报》,1970年7月13日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

表 6.3　坦赞铁路分类费用估算

（以 1,000 先令为单位）

类　别	数　额	占总额百分比
路　基	2,635,118.5	76
购买机车及全部车辆	484,816.5	14
机车及全部车辆修理	157,255	5
临时性工程行动	133,560	4
调查与设计	48,230	1
总　计	3,458,980	100

资料来源：坦赞铁路管理局，《1973/1974 年度报告和账目》的作者编写，（达累斯萨拉姆，1976 年 11 月 11 日），第 10 页。

两份更早的调查为我们提供了比较，使我们得以从更广的角度去看中国所估算的费用。1963 年世界银行调查估计铁路的总费用大约是 1.64 亿美元；1966 年英－加报告已将费用增加到 3.54 亿美元。[①] 两份报告中的估计费用分为基本建设费用，即路基（见表 6.3）、全部车辆与机车和利息等三大类。世界银行报告将总估算费用的 5% 分配给全部车辆与机车；12% 分配给利息。而英－加报告则将 21% 分配给全部车辆与机车，7% 分配给利息。

① 世界银行和英－加报告的数据编自波斯托克原引书和《赞比亚信件》中的“它的费用是多少？”（卢萨卡），1970 年 2 月 11 日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

最大的支出是基本建设:高达 1.36 亿美元,即英－加报告中总估计费用的 70%。英－加报告的结论是根据铁路的完成时间最少为 4 年,最多为 5 年的预计而做出的。

让我们看看中国的费用估算,并将它和世界银行报告与英－加报告的估计数字做个比较。第一,既然中国提供的是无息贷款,坦桑尼亚和赞比亚可以省去此费用;中国的估算是不考虑利息因素的。第二,将购买机车和全部车辆的费用和机车及车辆修理车间的费用合为一类,中国将总估算费用的 19%,即 9,000 万美元,分配给这一类。按百分比计算,这高于世界银行的 5%,但低于英－加报告的 21%。第三,将表 6.3 中的其余三类,路基、临时性工程和勘探设计归入基本建筑费用大类,我们得出 3.94 亿美元,或总估算费用的 81%。同样,假如将此百分比与世界银行和英－加报告的百分比相比较,中国基本建筑的估算费用比后者低,与前者大体持平。最后,如果接受基本建设费用估算和总工期的长短关系密切的观点,中国的估算数字只能被认为是尝试性的。例如,中国没有正式说明建设这条铁路的预计工期,尽管在 1970 年北京会谈后,赞比亚财政部长曾提到 5 至 6 年的完成期限。还有,除了时间因素外,总费用估算还会随着材料费和劳工费的涨价而增加。有一个因素是必须考虑的:坦赞铁路计划需要耗费大量经济、人力和材料资源,工程的延期会大大增加总的费用。因此中国的数字是尝试性的。在铁路建设期间,费用也确实增加了很多。

这主要是由于机动车辆的行驶和维修费的增加,与薪金结构委员会和中国铁路专家组有关的咨询费、铁路建筑工人的招募和遣返费、新招募的长期员工的酬金、审计费的增加和新购机动车辆和折价家具以及设备的贬值损耗。①

考虑到这些以及其他因素,中国人的估算费用低于实际支出

① 坦赞铁路管理局:《1973/1974 年度报告和账目》,前引书,第 18 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

就在意料之中，而超支也是必然的了。1976年坦赞铁路正式完工时，我们得知该计划超支了5,500万美元。中国也同意负担这笔超支费。[①] 据报道，中国打算将这5,500万美元作为整笔拨款给与坦桑尼亚和赞比亚。这就使中国为铁路连线提供的经费达到了4.563亿美元。

如果说中国为坦赞铁路提供了巨额资金，那么坦桑尼亚和赞比亚也面临特定的经济问题。在建设阶段最直接的问题是地方性支出，即供养在坦桑尼亚和赞比亚工作的中国技术人员的支出和购买在坦、赞两国所能买到的设备的支出。产生地方支出问题的根源是中国的外援政策，因为外援能力是由中国的国力和资源决定的。从根本上来说，中国是个资源不足的发展中国家，一方面全面缺乏外汇，另一方面需要储备外汇以便向国外购买物资满足国内需求。由于缺少外汇，中国只能求助于其他办法来为外援计划和技术援助筹措资金。方法之一是利用贸易，其步骤如下：中国向受援国的国有公司赊销商品，然后再用销售这些商品所获得的利润去支付地方性费用。这样一来，中国的贸易直接和外援挂上了钩；从而使受援国产生了新的经济问题。

1969年，坦桑尼亚和赞比亚政府的消息来源公布了一份在铁路连线建设期间，进口中国商品的商品信贷协议；[②] 同时还宣布：部分铁路经费要通过两国国家贸易组织出售进口的中国消费品的办法来筹措。中国估算的铁路建设费用的51%（4.84亿美元）将要通过这种办法筹措。[③] 将这51%对半分，坦桑尼亚和赞比亚各

---

① 中央情报局，《共产主义国家对自由世界欠发展国家的援助》，1976年（华盛顿特区，中央情报局，1977年8月），第20页。

② “关于赞比亚贸易代表团1969年10月14－23日访问中华人民共和国的报告”，油印件（卢萨卡，1969年）。

③ 坦赞铁路管理局，《1973/1974年度报告和账目》，前引书，第10页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

需承诺购买总价值为1.21亿美元的中国商品来支付地方性费用；然而，假如当地销售不旺，中国将接受其亏损。在正式建设期间（1970年10月26日至1976年7月14日），坦桑尼亚和赞比亚比较顺利地将中国商品融入各自的进口商品。

毫无疑问，建设铁路连线的财政协议对援助国和受援国两方面都提出了经济问题。然而，最重要的考虑是计划已经获得财政支持，它将成为现实。对于坦桑尼亚和赞比亚来说，实现梦想的重要性和随之而来的经济、政治和象征性期望，以及中国对此目标的理解，本身就构成了最重要的因素。它超过了所有其他考虑，无论是财政方面还是其他。坦桑尼亚－赞比亚铁路将要开始建设了。

人力和必要的技术条件

中国已经同意赞助铁路连线；它的下一个行动是建设。中国建设铁路并提供机车和全部车辆的决定应当被视为它对以前的外交政策和行为的严重脱离。无论以任何标准来衡量，铁路连线的建设都是一项重大的承诺，需要解决和协调材料，人力和设备这三大要素；此外还有运输问题。我们并不想说中国没有这种能力。1949年以来，中国制造了自己的大部分机车、车辆和路轨材料，而且建造了一万英里的铁路。中国也显示了自己执行对外援助和技术帮助计划的能力。全部由中国出资、设计、建造和装备的价值700万美元的友谊纺织厂，像一座光辉的纪念碑一样矗立在达累斯萨拉姆郊外。然而，建造装备一个纺织厂不能和建造装备一条铁路线划等号。也就是说，这条铁路的规模和必要条件超过了中国以往任何外援和技术援助计划。这是少数几个计划之一，它需要从中国发展中的工业和教育基地取得强大的支持。从所需人力和技术条件来看，中国在铁路计划中承诺自己资源的程度脱离了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

以往任何外援计划的承诺。

坦赞铁路对人力资源需求量之大可以从中国所拥有的人力资源看出个大概。从与铁路建设有关的两类工程专业和1951至1962年这两类专业的大学毕业生的数量，就可以对铁路计划对中国人的需求程度有个概念。对中国科学和工程人力资源的研究显示1953至1962年，共有6,079名主修勘探、绘图、气象、水文和运输的毕业生（占总数的2%）和12,703名主修邮政和电信的毕业生（占总数的5%）。[①] 即使1962年以后这两类毕业生人数可能增长，但考虑到文化大革命对教育的冲击，中国有经验，有资历的职业性人才库还是很有限的。我们可以想像中国国内发展对这少量的资源形成了多么沉重的负担；而任何额外输出必然会对有限的人力资源增加更多的压力。

建设铁路连线总共需要多少人力难以断言，尤其在开始阶段。赞比亚财政部长估计至少将使用15,000到20,000人。"但很难说其中有多少将是中国人，"财政部长继续说道："因为这决定于当地能找到多少熟练人员，"[②] 然而，在坦桑尼亚和赞比亚找到"熟练人员"的前景并不乐观。1968至1969年对人力资源的调查对其短缺状况提供了证据。[③] 虽然下列职业类别并不都直接与铁路建设有关，以下数字却描绘了一幅人力资源不足的画面。坦桑尼亚总共只有39名土木总工程师，没有水力土木工程师，没有土壤力学机械土木工程师，有3名电气总工程师，19名机械总工程师，

---

① 程初原（Chu－yuan Cheng），《中国大陆的经济概况》，"共产党中国的科学和工程人力资源，（华盛顿特区，政府印刷厂，1967年），第519至547页。

② 内罗毕出版的《东非旗帜报》，1970年7月22日。

③ 坦桑尼亚，《坦桑尼亚经济和社会发展的第二个五年计划——1968年7月1日至1974年6月30日》第四卷，（达累斯萨拉姆：政府印刷厂，1969年），第12A页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

3名电子工程师,7名电信工程师,23名总勘测员,两名地质学家,没有土壤学家。确实,坦桑尼亚的大部分工程需要是由招募移居国外者和"借用技术人员"来满足的。赞比亚面临类似情况。[①] 为了满足铁路建设的人员需要,无论是不是专职人员,亦将使用"借用技术人员",在此是中国技术人员。1972年在坦赞铁路建设高峰期间,51,500名员工中有13,500名,即职工总数的26.3%是中国员工。[②]

坦赞铁路预期对中国建筑、运输和其他相关工业也会造成极大的负担。由于对中国的工业了解有限,我们很难衡量铁路连线对中国所造成的影响。它虽然制造了自己的大部分机车,车辆和路轨材料,生产能力却很有限。中国建设铁路所必须的条件继续超过它有限的生产能力,使它必须进口柴油机车和电气机车。因此,问题不是能够制造那些设备,而是中国的铁路工业是否有能力提供坦赞铁路所必须的条件。

日本推土机事例展示了中国解决有限的工业产量问题的一个有趣方法。[③] 为了获得基本建设阶段所需要的推土机以进行清理工作和土方工程,中国转向一家日本制造公司。在1969年广东世界贸易交易会期间,日本Komatsu制造公司卖给中国257台大型推土机。该公司原以为这些机器要海运至中国,但中国机器出口公司却要求将98台推土机(约值170万美元)海运至坦桑尼亚。机器于1970年初运抵达累斯萨拉姆,用于铁路连线的建设。中国也制造推土机,但必须向日本购买推土机是因为自己的产量有限。推土机事例说明了一个重要问题,即中国在铁路建造和装备中,依靠非中国设备的程度和力度。无论程度大小,此事例说明铁路建

① 赞比亚副总统办公室,发展部,《赞比亚人力》(卢萨卡,1969年)。

② 坦赞铁路管理局,前引书,第12页。

③ AsahiShimbun(东京),1970年6月2日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

设对中国工业条件和外汇储备所造成的冲击。

建 设 阶 段

随着1970年10月铁路连线建设的开始，计划迅速进展。定下了第一年完成310英里路轨的目标。1971年11月，随着达累斯萨拉姆至姆林巴(Mlimba)路段的完成，实现了这项目标。1972年10月完成了最困难的路段，姆林巴(Mlimba)和马孔巴科(Makambako)之间的路段。在这里铁路从基隆贝罗(Kilommbero)山谷爬上南部高地的陡坡，使完成的路轨总长达到400英里。随着非洲鼓的敲击声，坦赞铁路于1973年8月25日进入赞比亚境内。

从坦桑尼亚开始建设铁路的好处之一是，随着铁路的逐步完成，可以在该铁路自己的路轨上运送设备和材料。坦桑尼亚境内的建设分为三个主要段；铁路同时从三个地方开始建设：达累斯萨拉姆、凯达土(Kidatu)和马孔巴科(Makumbako)。[①] 各段构成一个半独立的工作单位。有一个主要的建设基地和规定数目的流动建设营。主要建设基地作为供应和车间中心，为它的路段供应设备和材料，包括铁路的水泥和木头枕轨。主要建设基地的职工总数约为6,000人。铁路连线的实际建造是由建设大军以流动形式完成的，它们沿着路段前进、驻扎，为1,000多职工提供膳宿。赞比亚也执行了类似的组织计划。

铁路连线计划由三部分构成，员工由中国人、坦桑尼亚人和赞比亚人组成。表6.4提供了1972至1974年6月按不同国籍分类

① 《Maelezo Feature Service》，"'乌呼鲁'铁路三分之一今年完工"(达累斯萨拉姆)，1972年10月4日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

的职工人数。从1970年到1972年底铁路建设的高峰阶段，大部分工作在坦桑尼亚进行，职工由35,000名坦桑尼亚人和13,500名中国人组成。1973年铁路在坦桑尼亚境内完成进入赞比亚后，坦桑尼亚工人被解雇，赞比亚工人数量增加。到1974年6月底，赞比亚工人有13,000人，而1972年只有2,100人。同时，随着计划走向完成，整个职工人数包括中国人也减少了，从1972年的13,500人降到1974年6月的11,500人。铁路连线全体职工由中国铁路工作组管理。毫无疑问，他们对大规模，劳动密集型的公共工程进行管理和监督的技巧和经验是有效的。

表6.4　1972－1974年职工人数

国　籍	1972年	百分比
中国人	13,500	26
坦桑尼亚人	35,900	70
赞比亚人	2,100	4
总　计	51,500	100
国　籍	1973年	百分比
中国人	12,000	26
坦桑尼亚人	23,400	51
赞比亚人	10,800	23
总　计	46,200	100

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

（接上表）

表 6.4　1972－1974 年职工人数

国　籍	1974 年	百分比
中国人	11,500	30
坦桑尼亚人	13,600	36
赞比亚人	13,000	34
总　计	38,100	100

资料来源：坦赞铁路管理局，《1973/1974 年度报告和账目》的作者编制，（达累斯萨拉姆，1976 年 11 月 11 日），第 12 页。

无论是由于这个原因还是由于铁路计划的建设已经进入一个更加需要协调的阶段（或者两者兼而有之），中国 1971 年同意向领导计划执行的坦赞铁路管理局派送一个专家组以帮助“协调建设工作的艰巨任务。”[①] 1972 年 9 月，一个由 15 名专家组成的中国铁路专家组到达铁路管理局。[②]

铁路连线具体建设的进展还可以从另外几个指标来看；它们帮助我们体会计划的具体费用和对中国经济方面和其他方面的要求。第一，据 1973 年 6 月的报道，根据商品贷款协议，通过在坦桑尼亚和赞比亚销售中国商品来负担的地方性费用为 9,400 万美元（或地方性总支出的 38%）；到 1974 年 6 月，它们已经增加到 1.41

① 坦桑尼亚情报和广播部，情报服务处，“新闻评论发布”，油印件，（达累斯萨拉姆，1971 年 12 月 22 日）。

② 坦赞铁路管理局，见前引书，第 6 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

亿美元(或地方性总支出的57%)。[①] 地方性费用的账单无疑是劳动力数量和地方性支出的一个指示器,因而也说明铁路连线的进展情况。第二,通过每年资本商品的价值报告,坦桑尼亚贸易统计数字说明了铁路建设的一个方法。不是所有商品都来自中国;而是这些商品的价值都计为部分中国贷款。1970年是建设的第一年,为执行计划而进口的资金设备和材料总额为3,360万美元;1971年期间,数额增加到6,020万美元。[②] 资本和其他商品的进口直到铁路建成,始终保持着高水平,虽然到1974年,除机车和车辆外,已经满足了铁路计划在设备方面的大部分需求。[③] 最后,随着铁路连线建设的进展,中国对非中国设备的依靠和利用也大大增加。铁路建设所用的大部分设备都不是中国制造的,从前面提到的日本推土机到英国和瑞士卡车、英国掘土机、芬兰碎石机和德国大众(VW)的中型客车。然而,实际建设铁路的基本机械和其他资本设备却是中国制造的。这些以及其他情况都使我们对计划的基本需要和费用有所认识;铁路连线的建设无疑对中国的资源形成了很大的负担。坦赞铁路很快即将建成。表6.5按类别提供了已完成工作的价值和它在1974年6月底整个计划的估算费用中所占的百分比。除机车和车辆外,铁路已接近完成;计划的主要工作、基本建设或路基已经完成80%。

---

① 坦赞铁路管理局,见前引书,第10页。

② 坦桑尼亚,《1971－1972年经济概况》(达累斯萨拉姆:政府印刷厂,1972年),第112页。

③ 坦赞铁路管理局,见前引书第5—6页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

表 6.5　1974 年 6 月 30 日坦赞铁路进展情况

（以 1,000 先令为单位）

类别	原估计数额	1974 年 6 月 30 日为止实用数额	在原估计数额中所占百分比
路　基	2,635,118.5	2,180,990	83
购买机车和车辆	484,816.5	186,410	38
机车车辆修理车间	157,255	166,175	102
临时工程	133,560	131,652	99
勘探和设计	48,230	48,230	100
总　计	3,458,980	2,708,457	78

资料来源：坦赞铁路管理局，《1973/1974 年度报告和账目》的作者编制（达累斯萨拉姆，1976 年 11 月 11 日）第 10 页。

中国、坦桑尼亚和赞比亚并不仅是关心铁路的具体建设和完成，他们同时正在为铁路连线将来的运转制定计划和执行计划。1971 至 1972 年期间，坦桑尼亚和赞比亚政府总共拨出 430 万美元款项来经营铁路的行政机构——坦赞铁路管理局，并为连线将来的运转开始实施训练职工的计划。[①] 1971 年 7 月，中国铁路工

① 坦桑尼亚，《1970－1971 年经济概况》（达累斯萨拉姆：政府印刷厂，1971 年），第 83 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

作组在坦桑尼亚的曼古拉(Mangula)开办了一所可以培训80名实习生的学校;它于1973年2月关闭,前后总共培训了大约是354名交通管理、基本建设、信号和电信操作员。[①] 中国还直接参与准备铁路将来的营运工作。1971年11月,在达累斯萨拉姆举行的第五次三方会谈中宣布200名坦桑尼亚和赞比亚实习生将前往中国接受技术训练。[②] 1972年6月,坦桑尼亚和赞比亚实习生到北京的华北通信大学学习三年。[③] 同时,在达累斯萨拉姆开办了一所坦赞铁路技术培训学校,学校可以接收120名学员。[④] 1974年4月,中国铁路专家组建议强化训练计划;在中国铁路专家组的赞助下,1976年上半年以前将总共挑选4,200名操作人员,其中1,150人将送进铁路学校进行正规训练,留下的3,050人将接受在职训练使之达到工匠水平。[⑤] 1974年5月,一所80名学员的新训练学校在坦桑尼亚的姆比亚(Mbeya)开办。[⑥] 毫无疑问,铁路连线在前进,中国参与了计划的每个阶段,从建设到人员培训。中国、坦桑尼亚和赞比亚期待着铁路的完成和运行。

运转中的坦赞铁路

1976年7月14日,中国于将坦赞铁路正式交给坦桑尼亚和赞比亚。这标志着铁路连线的正式完工。坦赞铁路确实建成了。

实际上,1975年6月7日,坦赞铁路就修到了赞比亚的卡波

---

① 坦赞铁路管理局,见前引书第5—6页。
② 《民族主义者报》,1971年12月23日。
③ 坦赞铁路管理局,见前引书第6页。
④ 同上。
⑤ 坦赞铁路管理局,见前引书第12页。
⑥ 同上。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

里—姆波希(Kapiri－Mposhi),1975 年 10 月 23 日开始了试运行。铁路连线的第一列货车装满小麦开往赞比亚。[①] 开始几次试运后,铁路的运载量增加了。1975 年 12 月,2 万吨铜从赞比亚运往坦桑尼亚,1976 年 6 月运了 5.8 万吨铜;到了 1976 年下半年,铁路的常规运铜量是每月 4.2 万吨。这样,到了正式完成时,坦赞铁路已经实现了坦桑尼亚和赞比亚寻找新的出海口的美梦。坦赞铁路有 1,163 英里单行线路(1,278 英里包括岔线)。铁路从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港开始向西南方向行进,穿过坦赞边界,到达赞比亚中部的终点站卡波里—姆波希(Kapiri－Mposhi),在那里与现有的赞比亚铁路系统相连。坦赞铁路有 6,000 名员工。它的设备包括 85 台干线柴油机车,17 台转轨柴油机车,2,100 台货车和 100 台旅客车厢。[②] 铁路沿线计划有 147 个车站为它服务,其中 93 个已经建成并开始工作。坦赞铁路设计运货量最终为每年 500 万吨,一来一去各 250 万吨。

1976 年完成后的第一年营运,坦赞铁路运载了 80 多万旅客,还超载运货 100 万吨。[③] 整个重点是从赞比亚向外运铜;同时负担扎伊尔的一些运输。[④] 一旦开始全力营运,坦赞铁路预期将能处理坦桑尼亚和赞比亚的所有运载量。中国某一消息来源说:“帝国主义曾预言:对非洲人民来说,坦赞铁路将是一头“白象”,他们将无法管理它。去年(1976－1977 年)铁路的成功运行是对这种

---

① 约翰·F.杜埃,《教师工作文件》中“对英联邦赤道非洲铁路和公路运输的观察”一文,运输研究文件第 14 号,(Urbana－Champaign:伊利诺伊大学,贸易和商业管理学院,1977 年 6 月),第 42 页。

② 坦赞铁路管理局,见前引书第 23 页。

③ 《北京周报》31 期(1977 年 7 月 29 日),“坦赞铁路第一年营运”,第 27－28 页。

④ 杜埃,见前引书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

胡言乱语最响亮的驳斥。”①

坦赞铁路正式建成后，中国工人回国了。现在约有1,000人的中国铁路专家组则留下来帮助铁路营运并在赞比亚姆皮卡(Mpika)的铁路培训学校执教。中国铁路专家组计划于1978年，即铁路建成两年后回国。前面已经提到，中国充分期望能逐步退出对坦赞铁路的直接参与，尤其是在坦桑尼亚和赞比亚能够成功地经营铁路的时候。1978年8月，中国、坦桑尼亚和赞比亚在达累斯萨拉姆召开三方会议，检查坦赞铁路建成以来的工作情况。②此次会议的背景是：有报道说铁路的营运问题越来越多；在85台机车和2,100台货车中，任何时候都有三分之一的机车和货车不能使用，导致火车时刻表的延误，更重要的是，带来了铁路本身能否独立生存的问题。③ 产生问题的主要原因在于坦桑尼亚和赞比亚技术和行政人员缺乏经验；可以说，在有能力胜任的当地人员取得足够经验之前，中国员工过早地撤离了。三方会议讨论了这一问题及其他问题，一致同意“存在改进的余地。”④ 中国同意不撤回中国铁路专家组，而且在姆皮卡(Mpika)的培训学校的教员继续执教。坦桑尼亚和赞比亚承诺将使坦赞铁路“既经济又有效地运转”。坦桑尼亚现在的通信和运输部长贾玛尔(A. H. Jamal)也许最清楚地表达了铁路所有者对现存问题的认识。

中国专家将在有限时间里和我们在一起。在此期间，赞比亚和坦桑尼亚必须接过手来……但是，我们同时必须抵制这种诱惑：

① 同上文“坦赞铁路第一年营运”。

② 《星期日新闻》(达累斯萨拉姆)，1978年8月13日。

③ 参阅关于坦赞铁路工作情况的一个报告：《纽约时报》1978年11月7日，汤姆·维克的“穿过非洲的旅程”。鉴于坦赞铁路的困难，1978年10月1日，赞比亚被迫重新启用通往罗得西亚的铁路。该铁路原来被关闭了，作为对罗得西亚经济封锁的措施之一。

④ 《星期日新闻》(达累斯萨拉姆)，1978年8月13日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

总想将我们自己的弱点完全归咎于外部敌人。更通常的情况是，敌人在我们内部，以自满、怠惰、奢侈和无纪律的形式出现。[①] 中国建造了铁路连线；中国、坦桑尼亚和赞比亚还必须使坦赞铁路能够完全正常地运转。

结 束 语

作为中国外援的一个事例，坦赞铁路是一项重大承诺和支出；它既是一项意义深远的外交任务，又是财政，人力和物力资源的巨大支出。本节主要将讨论中国外援的政治意义，并附带讨论其经济因素。

中国的外交政策，与多数大国的外交政策一样，随着时间和地点的变化而变化。这构成一个重要的特点，用以观察中国总的对非外援政策，特别是具体的坦赞铁路。自 1960 年代以来，非洲一直是中国外交政策的主要焦点，中国第三世界政策的舞台和中国与其敌手进行斗争的战场。必须在这样的背景下来理解坦赞铁路；因此，这条铁路的重要性超过了计划本身。坦赞铁路为中国实现了哪些目的？铁路线是否成功地为中国实现了外交政策的目标？这些问题只有等待历史去做出完整的回答；在 1970 年代末期，坦赞铁路的影响和潜力尚待充分展现。然而，我们愿意提出以下看法。世界银行、前苏联和英－加联合贷款团都反对建设坦赞铁路，认为它不经济。然而，中国却认识到铁路的政治和经济重要性。在这方面，我们想说明与建设坦赞铁路有关的五种动机和利益。第一，这样一项庞大而艰巨的计划带来了国际性的声望。坦赞铁路成为中国能力和力量的象征。第二，铁路线构成代表对非

① 《星期日新闻》(达累斯萨拉姆)，1978 年 8 月 13 日。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

洲政治和经济发展的一种真正和有形的承诺，因而增进了中国的信誉。确实如此，中国本身是个缺少资源的发展中社会这一事实意味着援助是一种经济牺牲，因而使此承诺更为真实可信。第三，它象征着对非洲彻底解放的支持。坦桑尼亚和赞比亚是两个非洲国家，处在为非洲南部民族的解放而斗争的前线。通过坦赞铁路支持这两个前线国家的中国也帮助了非洲要求改变的更大的力量。第四，坦赞铁路代表对西方的胜利。非洲大部分铁路系统都是殖民主义时期建造的，部分是为了政治原因，部分是为了有利于矿物和农产品的出口。西方国家曾有机会建造坦赞铁路，但却拒绝了这个机会。现在，中国和非洲一起建成了这条铁路，体现了它们自己的技术能力和社会经济价值。最后，铁路说明了中国与坦桑尼亚和赞比亚之间发展起来的特殊关系，或者，用中国的话说，建筑在"友好合作关系"基础上的一种新型的国际主义政治。[①] 这种关系是中国和其他非洲国家相互关系的楷模和中国的国际主义政治的一个永久性的特点。

中国对非外交政策将来会怎样发展？中国对外援助将会向什么方向发展？毫无疑问，中国在非洲很有技巧地使用了它有限的资源；在坦赞铁路一例中，中国获得了许多好处。但这是用相当大的牺牲换来的，到1977年底总共超过240万美元。考虑到中国巨大的国内需要，这是一笔它提供不起的外汇资源。坦赞铁路本身就耗资超过4.55亿美元，还不包括强加在中国身上的人力资源的负担，以及对中国工业部门的要求。然而，按照援助类别和资源消耗的水平来看，铁路连线反映的是中国外援实践中的一个例外，而不是惯例。在坦赞铁路之前，中国从未承担过如此规模的外援计划，在这以后也再无此事。中国的经济援助确实正在减少，从

① 这些话是中国副总理李先念在欢迎坦桑尼亚总理索科内的宴会上说的。《北京周报》第38期，(1978年9月22日)，第5页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

1975年给6个非洲国家的1.82亿美元，降到1976年给5个非洲国家的7,000万美元，再到1977年给两个国家的6,700万美元。①

1970年代末，许多因素导致中国对非洲做出新的承诺的水平降低。这包括中国本身发展的需要，它的四个现代化的需要，阿尔巴尼亚和越南的反面经验（据报道50亿美元给了前者，1,000亿美元给了后者），中国上层人士普遍质疑外援的回报。尽管存在这些因素，但鉴于中国作为世界上采取国际主义立场的一个重要国家，它的第三世界的身份和它对前苏联的持续斗争，中国的对外援助肯定还会作为外交政策的重要工具而继续下去。但是很明显，外援的提供将朝新的方向发展；新的承诺肯定会减少，而且会更适度。在此新的背景下，中国承诺如此规模的经济援助计划，坦赞铁路很可能会是惟一的一次，它将是中国对非外交政策历史时期中的纪念碑。

沈浦娜译自：Soviet and Chinese Aid to African Nations (W. Weinstein, T. H. Henriksen), New York, 1980, pp. 117－144.

① 美国中央情报局，《共产党国家对自由世界中欠发展国家的援助》，1977年，同前引文。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.